

**План мероприятий («дорожная карта»)
 первоочередных действий по реализации в ГКОУКО «Обнинская школа-интернат «Надежда» мероприятий по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в школе-интернате в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
 (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)**

Цель: Создание современных условий для обучения, воспитания и коррекции путем обновления инфраструктуры, изменение содержания и повышение качества образовательного процесса за счет внедрения новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология», дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью, роста эффективности использования материально-технической базы образовательной организации

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения	Планируемый результат
1	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	О.М.Ветитнев, директор	до 30 мая 2019г	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
2	Создание рабочей группы по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	О.М.Ветитнев, директор	до 30 мая 2019г	Функционирование рабочей группы
3	Анализ состояния рынка труда г.Обнинска, Калужской области и определение перспективных трудовых профилей образовательной области «Технология» в школе-интернате.	О.М.Ветитнев, директор, А.М.Щербакова, зам.директора по УВР	до 30 мая 2019г	Определение профилей образовательной области «Технологии» для реализации федерального проекта «Современная школа»
4	Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды школы, осуществляющей	И.А.Рыжова, зам.директора по АХР	до 30 мая 2019г	Получение карты дефицита МТБ

	образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.			
5	Составление информационной карты и согласование ее с учредителем	И.А.Рыжова, зам.директора по АХР	до 30 мая 2019г	Перечень оборудования для реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
6	Участие в рамках ММСО во Всероссийской конференции руководителей отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам «Обновление содержания и совершенствование методов обучения»	О.М.Ветитнев, директор	до 10 апреля 2019г	Определение основных целей, задач и направлений для дальнейшего развития учреждения в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
7	Внесение изменений в программу развития ОО с учетом изменения инфраструктуры, приобретения оборудования, введения новых профилей по предметной области «Технология» и развития доп. образования и согласование ее с учредителем	А.М.Щербакова, зам.директора по УВР	до 10 июня 2019г	Согласованная программа развития школы-интерната с изменениями
8	Проведение ремонтных работ в школе-интернате	И.А.Рыжова, зам.директора по АХР	до 14 августа 2019г	Наличие учебных помещений, соответствующих современным требованиям
9	Использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при проведении мероприятий по зонированию помещений школы-интерната	И.А.Рыжова, зам.директора по АХР	до 14 августа 2019г	Типовое оформление помещений в рамках реализации национального проекта «Образование»
10	Утверждение плана графика проведения процедур закупки оборудования из информационного листа и согласование его с учредителем	О.М.Ветитнев, директор	до 30 мая 2019г	Согласованный План - график проведения закупочных процедур
11	Проведение закупочных процедур	И.А.Рыжова, зам.директора по АХР, Н.В. Латынова, вед.экономист	до 30 ноября 2019г	Оснащение/обновление учебных помещений оборудованием

12	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в условиях обновленной инфраструктуры	А.М.Щербакова, зам.директора по УВР	до 30 августа 2019г	Изменение содержания и повышение качества образовательного процесса
13	Подготовка педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология», и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ	А.М.Щербакова, зам.директора по АХР	до 30 ноября 2019г	Профессиональный кадровый состав, отвечающий требованиям Программы развития школы-интерната, в т.ч. по акцентируемому направлению «Технология», а также с учетом потребностей детей с ОВЗ
14	Начало работы ОО в условиях измененной инфраструктуры и обновления содержания образования	О.М.Ветитнев, директор	1 сентября 2019г	Реализация Программы развития в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»