

УТВЕРЖДАЮ

О.М.Ветигнев  
2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся возможными способами в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденном президентом Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) Общая сумма на закупку оборудования (руб.)	30.06.2019 г.- 15.07.2019 г.	Н.В. Латынова, вед.экономист
1.2.	Предполагаемые даты проведения конкурсов (аукционов)	10.07.19 г. - 30.07. 2019 г.	Н.В. Латынова, вед.экономист
1.3.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	25.07.2019 г.- 30.09. 2019 г.	О.М.Ветигнев, директор Н.В. Латынова, вед.экономист
1.4.	Поставка оборудования	01.08.19 г - 30.10. 2019 г.	И.А. Рыжова, зам.директора по АХР Н.В.Латынова, вед.экономист
1.5.	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	01.08.19 г - 30.11. 2019 г.	И.А. Рыжова, зам.директора по АХР
1.6.	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	05.08.19 г.- 30.11. 2019 г.	З.И.Магюшина, главный бухгалтер
1.7.	Иные мероприятия (проведение процедур по закупке оборудования на средства экономии по результатам проведения конкурсных процедур)	01.10.2019 г - 30.11. 2019 г.	О.М.Ветигнев, директор

